

监 理 日 志

日期: 2023 年 11 月 29 日

星期: 三

天气: 阴
温度: 9-2°C

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 120MW) 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 当天坐车到涡阳, 晚上到宿县。 2. 现场因材料未到, 未施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽跨江 电力有限 公司	今天因材料进场滞后未施工。
本日现场监 理人 员		王明官
记录人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明官