

监 理 日 志

日期: 2023 年 12 月 3 日

星期: 日

天气: 多云
温度: 12/11℃

工程名称: 安徽涡阳 300MW (一期 120MW) 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场因进场材料滞后, 今天未施工。 2. 整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽跨江 电力有限 公司	今天未施工
本 日 现 场 监 理 人 员	王明官	
记 录 人: 王明官	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王明官	