

# 监 理 日 志

日期: 2023 年 12 月 5 日

星期: 二

天气: 多云  
温度: 18/6 °C

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 120MW) 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场因备案未批复下来, 未施工。 2. 熟悉图纸, 整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
本 日 现 场 监 理 人 员	安 徽 跨 江 电 力 有 限 公 司	今 未 施 工。
记 录 人:	王 明 官	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ): 王 明 官