

监 理 日 志

日期: 2023 年 12 月 5 日

星期: 二

天气: 多云
温度: 18/6 °C

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 120MW) 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场因备案未批复下来, 未施工。 2. 熟悉图纸, 整理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽跨江 电力有限 公司	今天未施工。
本日现场监 理人 员	王明官	
记录人: 王明官	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王明官	

监 理 日 志

日期: 2023 年 12 月 6 日

星期: 三

天气: 晴
温度: 15/7 °C

工程名称: 安徽涡阳 300MW (一期 120MW) 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场因备案未批复下来, 未施工。 2. 熟悉图纸, 整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽跨江电力有限公司	现场未施工。
本 日 现 场 监 理 人 员		王明官
记 录 人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王明官