

监 理 日 志

日期: 2023 年 12 月 8 日

星期: 五

天气: 多云
温度: 23/8℃

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场因备案未批复下来, 未施工。 2. 组织召开监理例会, 要求总包单位尽快组织施工。 3. 整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽跨江电力有限公司	今天现场未施工
本 日 现 场 监 理 人 员	王明官	
记 录 人: 王明官	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明官	