

监 理 日 志

日期: 2023 年 12 月 10 日

星期: 日

天气: 小雨
温度: 9/2 °C

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	1. 现场因备案未批复, 未施工。 2. 整理资料.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽跨江电力有限公司	现场未施工
本日现场监理人员	王明官	
记录人: 王明官	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明官	