

监 理 日 志

日期: 2023 年 12 月 17 日

星期: 日

天气: 多云
温度: 9/-4℃

工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 120MW) 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场因备案未批复下来, 未施工. 2. 整理资料.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽跨江 电力有限 公司	今天未施工
本 日 现 场 监 理 人 员		王明官
记 录 人: 王明官		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王明官