

监理日志

日期：2022 年 12 月 26 日

天气 小雨夹雪

星期 一

气温 -4℃ -4℃

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 1220MW）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天上午小雨夹雪，现场无人施工。 编写项目监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽跨江电力 工程有限公司	因天气原因，现场无人施工。
本日现场监理工作人 员		郭俊忠
记录人：郭俊忠		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊忠