

监理日志

日期：2022 年 11 月 18 日

天气 全天小雨

星期 五

气温 12℃-14℃

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 1220MW）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天全天小雨现场无法施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	因雨现场无人施工。
本日现场监理工作人员		祁俊兴
记录人：祁俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：祁俊兴