

监理日志

日期：2022年11月22日

天气小雨。

星期二

气温 8℃-14℃

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 1220MW）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天全天小雨，现场无法施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	1.因雨现场无人施工。
本日现场监理工作人员		祁俊兴
记录人：祁俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：祁俊兴	