

监理日志

日期：2022年12月21日

天气 多云。

星期三

气温 -6℃-7℃

工程名称：安徽涡阳 300MW(一期 1220MW)户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天全场因所有人员全部感染病毒， 无人安装施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	今天全场无人施工。
本日现场监理工作人员	祁俊兴	
记录人：祁俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：祁俊兴	