

监理日志

日期：2023 年 02 月 12 日

天气 今天小到中雨

星期 一

气温 2~℃-7℃

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 1220MW）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天因今天小到中雨，现场无法施工， 学习相关规范及技术知识	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽跨江电力 工程有限公司	因雨现场无法施工
本日现场监理工作人 员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴