

监理日志

日期：2023年02月06日

天气 小雨转阴

星期一

气温 1℃-12℃

工程名称：安徽涡阳 300MW(一期 1220MW)户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今天上午小雨现场无法施工。学习相关监理规范。下午召开春节后第一次监理例会，所有施工单位负责人均已参会。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽跨江电力工程有限公司	因雨现场无法施工。
本日现场监理工作人员		邵俊兴
记录人：邵俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：邵俊兴	