

监理日志

日期：2023 年 7 月 3 日
 星期一、
 工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目

天气 全天小到中雨
 气温 24℃-33℃

监 理 工 作 情 况	今天全天小到中雨，现场无法施工。 穿相关规范规程。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	安徽跨江电力 工程有限公司	因雨今天现场无人施工
	本日现场监理工作人 员	郭俊兴
	记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴