

监理日志

日期：2023 年 7 月 13 日
星期 四

天气 小雨。

气温 23℃-38℃

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 120MW）炉内部分式汽电联产工程		
监 理 工 作 情 况	今天因雨现场无法施工，白鹤车8点 是同安徽生态，唐总一起对电气安装施 工质量进行复查。	
	复查发现电气安装施工质量基本 满足设计及相关规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽跨江电力 工程有限公司	因雨现场无法施工
本日现场监理工作人 员		郭俊志
记录人：郭俊志		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊志