

监理日志

日期: 2023 年 7 月 29 日
星期 六
工程名称: 安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

天气 阴转多次阵雨
气温 26℃-31℃

监 理 工 作 情 况	今天因雨现场无法施工,自驾车往返169公里,复查电气安装施工质量第8处。 复查发现电气安装质量基本满足设计及相关规范要求。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	安徽跨江电力 工程有限公司	因雨今天全场无法施工。
本日现场监理工作人员		邵俊兴
记录人:	邵俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 邵俊兴