

监理日志

日期：2023 年 7 月 30 日
星期 日

天气 中雨。

气温 26℃-32℃

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天上午中雨，现场无法施工 下午自驾车往返 74 公里，复查电气安 装施工质量 8 处。复查发现电气安装 施工质量基本满足设计及相关规范要 求。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	安徽跨江电力 工程有限公司	因雨今天全场无法施工。
本日现场监理工作人 员		郭俊兴
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴