

监理日志

日期：2023 年 8 月 27 日

天气 全天小到大雨

星期 日

气温 18℃-23℃

工程名称：安徽涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因今天全天小到大雨全场无法施工，无法到达现场。 签署部分施工资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽跨江电力工程有限公司	因雨全场无法施工。
本日现场监理工作人员		邵俊兴
记录人：	邵俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：邵俊兴