

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 05 月 27 日 星期六	天气	中雨	气温	21℃至 11℃
监理单位动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：145 人					
打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。					
施工进度部位情况	光伏区施工内容：下雨未施工 升压站施工内容：下雨未施工 集电线路施工内容：下雨未施工				
检查问题发现	暂无				
处理意见措施结果	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人：郭成茂	总监（总监代表）签阅：李定贤				