

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 05 月 28 日	星期日	天气	中雨	气温	21℃至 11℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：145 人 打桩机 2 台，挖掘机 3 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，汽油发电机 2 台。			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度部位情况	光伏区施工内容：下雨未施工 升压站施工内容：下雨未施工 集电线路施工内容：下雨未施工					
检查问题发现	暂无					
处理意见措施结果	暂无					
协调其他内容	暂无					
记录人：郭长英			总监（总监代表）签阅：李足贤			