

# 监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 08 月 12 日 星期 六	天气	中雨	气温	32℃至 20℃
监理单位动态：4 人	材料进场、见证取样、合格情况： 预制管桩陆续进场				
施工方人员动态：0 人					
打桩机 2 台，挖掘机 1 台，水上打桩船 1 台，吊车 2 台，管桩倒运车 2 台。					
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 因下雨现场无人施工				
检 的 查 问 发 题 现	暂无				
处 意 理 见 措 结 施 果	暂无				
协 或 调 其 内 他 容	暂无				
记录人：郭长洪	总监（总监代表）签阅：李足贤				