

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

日期	2023 年 11 月 02 日 星期 四	天气	晴	气温	16℃至 6℃
监理人员动态：5 人 施工方人员动态：3 人 水上浮船 1 条，		材料进场、见证取样、合格情况： 一期材料全部到货			
施工进度情况	1. 无伏区并网区域互联，组件消缺完成 3 大组。 2. 接地消缺。				
检查发现的问题					
处理意见措施					
协调其他内容					
记录人：郭世英		总监（总监代表）签阅：高立标			