

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

日期	2022 年 11 月 05 日 星期 六		天气	晴	气温	16-10C
监理人员动态：1 人 施工方人员动态： 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	从青岛座车去肥城的路上。 明天上午到肥城					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人：	费金亮		总监（总监代表）签阅：王立东 江苏省建设厅监制			



Quark 夸克
 高清扫描 还原文档