

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

日期	2022 年 11 月 07 日 星期 一		天气	晴	气温	18-10C
监理人员动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：						
施工机械动态：						
施工进度情况	和业主确认项目章的相关信息 给业主报监理进场确认单 今天隔离第 2 天					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人： 金光			总监（总监代表）签阅： 王立奎			

江苏省建设厅监



Quark 夸克
高清扫描 还原文档