

监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

日期	2022 年 11 月 08 日 星期 二		天气	晴	气温	19-11C
监理人员动态: 1 人			材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:						
施工机械动态:						
施工进度情况	把项目名称和业主名称报给公司申请项目章 监理进场确认单让业主退回来了让监理这边盖上章后他们才能盖章只好等等项目章到了在说了 今天隔离第 3 天					
检查发现的问题						
处理意见、措施、结果						
协调内容或其他						
记录人: 			总监 (总监代表) 签阅:  江苏省建设厅监			



Quark 夸克
 高清扫描 还原文档