

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

日期	2022 年 11 月 09 日 星期三		天气	晴	气温	18-10C
监理人员动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：						
施工机械动态：						
施工进度情况	理前期资料，了解合同内容 让公司寄项目章，和打印机 隔离的第四天					
检查发现的问题						
处理意见、措施、结果						
协调内容或其他						
记录人：	何 金 光		总监（总监代表）签阅：王 立 杰			

江苏省建设厅监



Quark 夸克
高 清 扫 描 还 原 文 档