



监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

日期	2022 年 11 月 10 日 星期 四		天气	晴	气温	18-10C
监理单位动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：						
施工机械动态：						
施工进度情况	理整理前期资料，整理策划文件， 打电话联系房子，和公司报预算 隔离的第五天					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人： 			总监（总监代表）签阅： 			

江苏省建设厅监



Quark 夸克
 高清扫描 还原文档