

监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

日期	2022 年 11 月 12 日 星期六		天气	晴	气温	18-10C
监理单位动态：1 人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：						
施工机械动态：						
施工进度情况	光伏区打桩 打桩机两台 到货两车					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人：	解 多 亮		总监（总监代表）签阅：王 立 杰 江苏省建设厅监			



Quark 夸克
 高清扫描 还原文档