

监 理 日 志

项目名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+鱼光互补项目

日期	2022 年 11 月 28 日 星期 一	天气	小雨	气温	10- -6C
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：					
施工进度情况	接到通知 @所有人 全体村民请注意： 11 月 27 日 0:00 开始，连续四天，我镇进入静默状态，村内不允许出入，请广大村民自觉执行！ 今天第二天				
检查发现的问题					
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他					
记录人：贾金亮		总监（总监代表）签阅：王立杰			

