

# 监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

日期	2023 年 11 月 05 日 星期日	天气	中雨	气温	16℃至 5℃
监理人员动态：5 人	材料进场、见证取样、合格情况				
施工方人员动态：0 人					
打桩机 2 台，水上打桩船 2 台，吊车 2 台，自卸吊 4 台					
施工进度部位情况	今日施工内容： 光伏区：1、因下雨现场无人施工 升压站及储能场站：因下雨现场无人施工； 其他：				
检查发现问题	暂无				
处理意见措施	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人：尤佳新	总监（总监代表）签阅：高立标				