

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 95.499 兆瓦）

|                                                   |                        |                |     |    |        |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----|----|--------|
| 日期                                                | 2024 年 01 月 17 日 星 期 三 | 天气             | 雨夹雪 | 气温 | -5℃-1℃ |
| 监理单位动态：5 人                                        |                        | 材料进场、见证取样、合格情况 |     |    |        |
| 施工方人员动态：0 人                                       |                        |                |     |    |        |
| 打桩机 0 台{水挖 0 台，陆地打桩 0 台}，水上打桩船 0 台，吊车 0 台，自卸吊 0 台 |                        |                |     |    |        |
| 施工进度部位情况                                          | 今日施工内容：<br>下雪，现场无人施工。  |                |     |    |        |
| 检查发现问题                                            | 1、无                    |                |     |    |        |
| 处理意见措施结果                                          | 1、无                    |                |     |    |        |
| 协调其他内容                                            | 暂无                     |                |     |    |        |
| 记录人：                                              |                        | 总监（总监代表）签阅：    |     |    |        |