

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）

日期	2024 年 02 月 01 日	星期 四	天气	小雪	气温	-9℃至-2℃
监理人员动态：2 人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：0 人						
施工机械设备 0 台						
施 进 工 度 部 情 位 况	今日施工内容： 下雪未施工					
检 的 查 问 发 题 现	暂无					
处 意 理 见 措 结 施 果	暂无					
协 或 调 其 内 他 容	暂无					
记录人：			总监（总监代表）签阅：			