

# 监 理 日 志

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦)

日期	2024 年 02 月 03 日 星期 六	天气	阴转多云	气温	-6℃至 2℃
监理人员动态: 1 人	材料进场、见证取样、合格情况:				
施工方人员动态: 0 人					
施工设备 0 台					
施工进度部位情况	今日施工内容: 春节人员离场未施工。				
检查发现问题	暂无				
处理意见措施	暂无				
协调其他内容	暂无				
记录人:	总监 (总监代表) 签阅:				