

监 理 日 志

工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）

日期	2024 年 02 月 04 日	星期	日	天气	雨夹雪转大雪	气温	-7℃至 1℃
监理单位动态：1 人				材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：0 人							
施工设备 0 台							
施工进度部位情况	今日施工内容： 春节人员离场未施工。						
检查发现问题	暂无						
处理意见措施结果	暂无						
协调其他内容	暂无						
记录人：				总监（总监代表）签阅：			