

工程现场照片记录表

| | | | |
|------|---|---|------------|
| 站点名称 | 江苏扬州宝应海栋化纤 2MW 分布式光伏发电项目 | 巡检日期 | 2023/04/09 |
| 施工单位 | 江苏日晖能源工程有限公司 | 施工负责人 | 李立建 |
| 现场照片 |  <p>江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 桥架安装 拍摄时间: 2023.04.09 09:32 天气: 晴 12°C 地点: 宝应县·江苏日晖</p> |  <p>江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 施工内容: MC4插头制作 拍摄时间: 2023.04.09 14:30 天气: 晴 20°C 地点: 宝应县·江苏日晖</p> | |
| 描述 | 桥架安装 | MC4 插头制作 | |
| 现场照片 |  <p>江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 逆变器支架安装 拍摄时间: 2023.04.09 16:10 天气: 晴 21°C 地点: 宝应县·江苏海栋化纤有限公司</p> |  <p>江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 直流电缆绑扎 拍摄时间: 2023.04.09 09:03 天气: 晴 12°C 地点: 宝应县·江苏海栋化纤有限公司</p> | |
| 描述 | 逆变器支架安装 | 直流电缆绑扎 | |