

# 监 理 日 志

工程名称：天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

|                          |                       |     |    |                 |    |        |
|--------------------------|-----------------------|-----|----|-----------------|----|--------|
| 日期                       | 2023 年 10 月 20 日 星期 五 |     | 气候 | 雨               | 气温 | 17-24℃ |
| 监理人员动态：1 人，施工现场巡视。       |                       |     |    | 材料进场、见证取样、合格情况： |    |        |
| 施工方人员动态：施工人员 4 人，管理员 1 人 |                       |     |    |                 |    |        |
| 施工机械动态：无                 |                       |     |    |                 |    |        |
| 施 工 部<br>位 进 度<br>情况     | 因天气原因未施工。             |     |    |                 |    |        |
| 检 查 发<br>现 的 问<br>题      |                       |     |    |                 |    |        |
| 处 理 措<br>施、意<br>见、结果     |                       |     |    |                 |    |        |
| 协 调 内<br>容 或 其<br>他      |                       |     |    |                 |    |        |
| 记录人                      |                       | 辛国顺 |    | 总监签阅            |    | 王超     |