

监理工作日记

项目名称:江苏世恒医疗科技有限公司 1.1MWP 分布式光伏项目

2022 年 8 月 4 日 星期: 四		天气: 晴	气温: 28° -36°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况: 今日进场材料:导轨	
施工人员动态: 11 人			
施工机械动态: 电焊机一台			
施工进度情况	1、夹具今日拼装 25%, 已完成总量 50% 2、爬梯防护笼制作已完成总量 90%。 3、夹具今日安装 10%。已完成 30%。		
检查发现的问题	检查发现有一个工人用切割机切割角钢时未戴护目眼镜		
处理措施、意见、结果	1、处理措施:现场已进行了纠正, 知会班组长要加强安全在教育, 让工人认识到安全施工的重要性。		
协调内容及其它			
记录人	田在欣	总监签阅	

