

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 21 日

星期：四

天气：多云

温度：22/12℃

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查施工现场安全。 2、审核施工方提交的防疫登记情况。 3、监理进场。 4、准备监理前期工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	未施工
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		陈渝
记 录 人： 陈渝		总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 陈渝