

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 30 日

星期：五

天气：多云
温度：19/25℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监 理 工 作 情 况	1、仓库加固完成施工队以撤场，光伏施工队未进场。 2、整理加固资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	未 施 工
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员	陈渝	
记 录 人： 陈渝	总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 陈渝	