

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 03 日
星期： 日

天气：多云
温度：19/25℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监 理 工 作 情 况	整理监理资料，学习相关规范、规定。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波泰能电力建设有限公司	未施工
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		陈渝
记录人： 陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 陈渝