

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 09 日
星期：三

天气：多云
温度：12/18℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监理工作情况	整理监理资料，学习相关规范、规定。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波泰能电力建设有限公司	未施工
其它事项	无	
本日现场监理人员		陈渝
记录人： 陈渝		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 陈渝