

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 23 日

星期：三

天气：多云

温度：4/15℃

工程名称：天津大港耀皮玻璃工程项目

监 理 工 作 情 况	材料未到场未施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	1、未施工； 2、组织新来人员安全学习及培训；
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		陈渝
记 录 人： 陈渝		总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 陈渝