

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 5 日
星期：三

天气：小雨
温度：13~17℃

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、租房； 2、编写报审资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	安 庆 浙 泰 新 能 源 有 限 公 司	1. 下雨，无施工。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		刘 德 文	
记 录 人： 刘 德 文		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	