

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 8 日

星期：六

天气：阵雨

温度：13~17℃

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视； 2、编制报审资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安庆浙泰 新能源有 限公司	1. 下雨，室内组装夹具； 2. 施工 9 人。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	刘德文	
记 录 人： 刘 德 文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	