

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 29 日

星期：二

天气：中雨

温度：2~13℃

工程名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	湖州强力 电力科技 有限公司	1、下雨，无施工。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		刘德文
记 录 人： 刘德文		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：