

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 28 日

天气：雨

星期：一

气温：2~10℃

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1 整理资料。 发现问题及处理情况： 1、无		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 益 明 电 力 建 设 有 限 公 司	下雨未施工。	
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员0人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵	
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：赵旭超	