

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 21 日

天气：晴

星期：三

气温：-5~-7℃

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、整理资料 发现问题及处理情况： 1、无		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 益 明 电 力 建 设 有 限 公 司	1、无施工，等供电公司验收并网。	
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员0人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张 献 兵	
记 录 人： 张 献 兵		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ） : 赵 旭 超	