

# 监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 24 日

天气：晴

星期：六

气温：-7~4℃

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

|                                           |                                                          |                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                | 监理工作情况：<br><br>1、整理资料<br><br>发现问题及处理情况：<br><br>1、无       |                         |
| 施<br>工<br>情<br>况                          | 施<br>工<br>单<br>位                                         | 施 工 内 容 及 进 度           |
|                                           | 江<br>苏<br>益<br>明<br>电<br>力<br>建<br>设<br>有<br>限<br>公<br>司 | 1、无施工，等供电公司验收并网。        |
| 施<br>工<br>人<br>员<br>、<br>机<br>械<br>情<br>况 |                                                          | 施工人员0人                  |
| 其<br>它<br>事<br>项                          |                                                          |                         |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员      |                                                          | 张献兵                     |
| 记<br>录<br>人：<br>张献兵                       |                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：赵旭超 |