

监 理 日 志

日期: 2024 年 6 月 19 日

天气: 雷阵雨

星期: 三

气温: 27℃ - 35℃

工程名称: 海南联瑞分布式光伏发电项目

监理工作情况	审查总包单位更改新格式购售电合同.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	儋州缺陷整改两户.
其它事项	无	
本日现场监理人员		胡景 谭能天
记录人: 谭能天		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王仕惠