

监 理 日 志

日期：2024年7月10日

天气：雷阵雨

星期：三

气温：26℃ - 35℃

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目

监理工作情况	商议监理合同延期事宜，整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	修州缺陷整改两份
其它事项	无	
本日现场监理人员		胡景，谭能天
记录人：谭能天		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王克勤